
【別紙３】

【発注者指定型の場合】

① 「週休２日工事（発注者指定型）」の対象工事に該当することを確認

② 工事費積算（経費補正有り）

③ 「土木工事における適正な工期設定の考え方」に基づき、発注工事の工期を算定

④ 入札公告等に「週休２日工事（発注者指定型）」対象工事であることを記載

⑤ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工事発注

⑥ 受注者は、契約後速やかに、受発注者で施工条件の確認協議(打合せ)

⑦
「工期設定支援システム（山口県版試行）」を活用する等しながら、

必要工期について受発注者間で確認

⑧
発注者は、工期延伸が必要と認められる場合は、

速やかに工期延伸の契約変更を行う

⑨ 受注者は、施工計画書に「週休２日」の確保が確認できる計画工程表を添付して提出

⑩
受注者は、工事完了後、

「週休２日」の実施状況を確認できる実施工程表等を提示

⑪
　発注者は週休２日の達成状況確認後、４週８休に満たないものは補正せず、

補正分を減額する契約変更を行う

⑫

「４週８休以上」の達成が確認できれば、工事成績採点の考査項目別運用表
「工程管理Ａ」及び「工程管理Ｂ」の評価対象項目において評価

※明らかに週休２日に取り組む姿勢が見られず、達成できなかった場合、
工事成績評定点を減ずることがある。

「週休２日工事」対象工事の発注から工事完成までの実施フロー
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【受注者希望型の場合】

① 「週休２日工事（受注者希望型）」の対象工事に該当することを確認

② 工事費積算（経費補正無し）

③ 「土木工事における適正な工期設定の考え方」に基づき、発注工事の工期を算定

④ 入札公告等に「週休２日工事（受注者希望型）」対象工事であることを記載

⑤                                                           工事発注

⑥ 受注者は、契約後速やかに、発注者と施工条件の確認協議(打合せ)

⑦
受注者は、「週休２日」の実施希望の有無について、発注者と書面で協議する

（希望無しの場合は、そのまま通常施工）

⑧
「週休２日」の実施を希望する場合、「工期設定支援システム（山口県版試行）」を活用する等しながら、

必要工期について受発注者間で確認

⑨ 発注者は、工期延伸が必要と認められる場合は、速やかに工期延伸の契約変更を行う

⑩ 受注者は、施工計画書に「週休２日」の確保が確認できる計画工程表を添付して提出

⑪ 受注者は、工事完了後、「週休２日」の実施状況を確認できる実施工程表を提示

⑫ 　発注者は「４週６休以上」を達成できたと認められる場合に、所要の経費を補正し契約変更を行う

⑬
「４週６休以上」の達成が確認できれば、工事成績採点の考査項目別運用表「工程管理Ａ」及び

「工程管理Ｂ」の評価対象項目において評価
　※受注者の責において、週休２日が達成されなかった場合でも工事成績評定点の減点は行わない。

「週休２日工事」対象工事の発注から工事完成までの実施フロー
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【別紙３】

【受注者希望型の場合】

① 「週休２日交替制モデル工事（受注者希望型）」に該当することを確認

② 工事費積算（経費補正無し）

③ 「土木工事における適正な工期設定の考え方」に基づき、発注工事の工期を算定

④ 入札公告等に「週休２日交替制モデル工事(受注者希望型)」対象工事であることを記載

⑤ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工事発注

⑥ 受注者は、契約後速やかに、発注者と施工条件の確認協議(打合せ)

⑦
受注者は、「週休２日」の実施希望の有無について、

発注者と書面で協議する（希望無しの場合は、そのまま通常施工）

⑧
「週休２日」の実施を希望する場合、「工期設定支援システム（山口県版試行）」を

活用する等しながら、必要工期について受発注者間で確認

⑨ 発注者は、工期延伸が必要と認められる場合は、速やかに工期延伸の契約変更を行う

⑩ 受注者は、施工計画書に休日確保の確認方法を施工計画書に明示して提出

⑪
受注者は、工事完了後、施工計画書に明示した休日確保の確認方法により

休日確保状況が判る資料を作成し提示

⑫
　発注者は「４週６休以上」を達成できたと認められる場合に、

所要の経費を補正する設計変更を行う。

⑬
「４週６休以上」の達成が確認できれば、工事成績採点の考査項目別運用表「工程管理Ａ」

及び「工程管理Ｂ」の評価対象項目において評価
※受注者の責において、週休２日が達成されなかった場合でも工事成績評定点の減点は行わない。

　「週休２日交替制モデル工事｣対象工事の発注から工事完成までの実施フロー
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